

**ZARZĄDZENIE Nr XXIII/10**  
**Burmistrza Gminy Włoszczowa**  
**z dnia 22.04.2010 r**

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanego zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Noclegowni na Punkt informacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego – II etap”

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08 marzec 1990r oraz § 42 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszczowa nadanego Zarządzeniem nr VI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 stycznia 2010r ustala się, co następuje

**§ 1**

Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót na w/w zadaniu, w następującym składzie osobowym:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Jerzy Szczerba     | - Inspektor Nadzoru                           |
| 2. Katarzyna Misztela | - Pracownik OPS                               |
| 3. Elżbieta Jaskólska | - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w OPS |

**§ 2**

Na przewodniczącego komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie odbioru wyznaczam Pana Jerzego Szczerbę.

**§ 3**


Zadaniem komisji będzie odbiór stanu technicznego i zakresu wykonanych robót na w/w zadaniu.

**§ 4**

Wyznaczam termin przeprowadzenia odbioru na dzień:  
- 26.04.2010r o godzinie 14<sup>00</sup>

Otrzymują:

1. Wydz. OR
2. OPS

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartłomiej Dorywański

## UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2010 roku została podpisana umowa o roboty budowlane z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą robót tj. Firmą Budowlano-Handlową „ATD” Tadeusz Łęcki a Gminą Włoszczowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Noclegowni na Punkt informacyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego – II etap” Umowa przewidywała zakończenie robót w terminie do 31 maja 2010r. W dniu 19.04.2010r wykonawca zgłosił zakończenie robót. Zgodnie z § 6 umowy Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy po zgłoszeniu ich gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 7 dni, dlatego niniejszym zarządzeniem powołuje się komisję mającą na celu dokonanie odbioru w/w zadania.